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Yleistä Keravan Energiasta

Keravan Energia on osa Keravan Energia -konsernia ja toimii 
käytännössä kokonaan Keravan kaupungin alueella.

Keravan Energian jakelualue on lähes kokonaan kaupunkimainen. 
Kerava on viiden Suomen tiheimmin asutun kaupungin joukossa. 
Keravan jakaa pohjois-eteläsuunnassa kahteen osaan Lahden 
moottoritie (VT 4), jonka länsipuolella on kaupunkiverkko ja 
itäpuolella tällä hetkellä enemmän maaseutumainen verkko 
(suurelta osin ilmajohtoja). Suurin osa keravalaisista asuu 
länsipuolella (yli 90 % Keravan asukkaista).

Kuten naapurinsa Sipoo, myös Kerava kasvaa suhteellisen 
voimakkaasti, mutta kaupungin pieni pinta-ala (noin 30 km2) 
rajoittaa kasvumahdollisuuksia laajemmin.



Sähköverkon kehittämissuunnitelman taustaa
Tämä Keravan Energian sähköverkon kehittämissuunnitelma 
perustuu vuonna 2021 uusitun sähkömarkkinalain 
vaatimuksiin verkon toimitusvarmuuden parantamisesta 
suunnitelmallisesti vuoteen 2028 mennessä.

Laki vaatii verkkoyhtiöitä Suomessa kehittämään 
sähköverkkoaan siten, että luonnonolosuhteista (mm. 
myrsky, lumi, jää) aiheutuva sähkökatko ei kestä 
asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja haja-asutusalueella yli 36 
tuntia viimeistään vuonna 2028 tai 2036, riippuen 
maakaapelointiasteesta.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma päivitetään kahden 
vuoden välein ja toimitetaan alaa valvovalle Energiavirastolle. 
Kehittämissuunnitelmaamme kuuluu myös asiakkaiden ja 
sidosryhmien palaute. Esittelemme kehittämissuunnitelman 
verkkosivuillamme, jonka yhteydessä kaikkien on mahdollista 
jättää suunnitelmasta palautetta. Suunnitelman 
kehittämisessä otetaan huomioon asiakkailta ja 
sidosryhmiltä saatu palaute. Palautetta voi antaa 31.5.2026 
asti.

Kehittämissuunnitelmassa sähköverkko on jaettu 
kehittämisvyöhykkeisiin, joita Keravan Energialla on kaksi. 
Nämä on kuvattu tarkemmin tämän dokumentin 
myöhemmillä sivuilla.



Keravan Energian toimintaympäristö ja 
strateginen ennuste 2026 ja 2036



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Jakelualueen väestöllinen kehittyminen
Keravan Energialla on ollut viime vuosien aikana noin 0-1 % 
sähkönkäytön kasvu pienjänniteasiakkailla sekä 0-2 % kasvu 
keskijänniteasiakkailla (riippuen uusien liittymien määrästä). 
Jakelualueelle odotetaan 1-2 % vuotuinen siirtomäärän kasvu 
kokonaisuudessaan seuraaville 10 vuodelle, perustuen Keravan 
yleiskaavan tavoitteisiin sekä uusien asuinalueiden 
kaavoitusalueiden kehittymiseen ja sähköautoilun 
yleistymiseen. Asukasmäärän kehitys on suhteellisen tasaista, 
noin 1 % kasvua vuodessa. 

Keravan kaupungin väestöennuste ennustaa, että Keravalla on 
noin 42 000 asukasta vuonna 2036 maltillisen 
kasvuennusteen mukaan (lisäystä 4300 asukasta vuoteen 
2025 verrattuna) ja noin 44 000 asukasta voimakkaamman 
kasvun ennusteen mukaan (lisäystä 6 300 asukasta)1. 
Voimakkaan ja maltillisen väestönkasvun ero on varsin pieni, 
joten tässä strategisessa ennusteessa on käytetty 
voimakkaamman kasvun ennustetta. 

Kuvassa 1 esitettyjen alueiden kaupunginosat:

• Keskusta – Keskusta, Itä-Jaakkola, Länsi-Jaakkola, Kilta, Lapila, 
Sompio. Itä-Sompio

• Pohjoinen – Ylikerava, Kurkela, Kaleva, Viro

• Itäinen – Ahjo, Kaskela, Päivölä, Sorsakorpi, Jokivarsi 

• Eteläinen – Kannisto, Savio, Alikerava

Keravan väestöennuste 2026-2036

1: Keravan kaupungin tietopalvelupaketti 
https://raportointi.kuntamaisema.fi/home/run?reportid=f7f55792-0faf-
41a1-8664-764d0eea685b&groupid=c414e373-33c4-419b-b7c0-
158102b54289



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Jakelualueen väestöllinen kehittyminen
Merkittävin kasvu tapahtuu ennusteiden mukaan pohjoisella 
alueella sekä keskustan alueella. Käyttöpaikkamääräksi 
ennustetaan yhteensä noin 25000 asiakasta maltillisella 
kasvulla ja 26 300 voimakkaammalla kasvulla. 
Käyttöpaikkamäärä sisältää myös palvelut sekä teollisuuden 
käyttöpaikat. 

Eteläiselle alueelle on luonteenomaista muita alueita 
voimakkaampi työpaikkojen ja muun teollisen toiminnan osuus 
alueesta, jolloin alueella asuvan väestön määrä jää 
luonnollisesti muita alueita alhaisemmaksi. 

Itäisellä alueella asutuksen odotettu lisäys kohdistuu Ahjon ja 
Kaskelan alueille, joille odotetaan väestönkasvua vuoteen 
2036 mennessä noin 750 henkilön verran.

Keravan alueen väestö- ja asiakasmäärän ennuste 2026-2036



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Jakelualueen työpaikkojen kehittyminen
Keravalla työpaikat keskittyvät pääasiassa keskusta-alueelle 
(palvelut, toimistotyöpaikat) sekä Kercan alueelle (täällä mm. 
Frode Laursenin ja Dachserin logistiikkakeskukset). Muina 
isompina työpaikka-alueina on Sinebrychoffin tehdasalue 
sekä Jäspilän pienteollisuusalue.  Pääsääntöisesti nämä 
alueet ovat lähes täynnä, jolloin merkittäviä uusia isoja 
asiakkuuksia ei ole odotettavissa. 

Tulevaisuudessa mahdollinen laajempi kehitysalue on 
Jokivarren alue (TP-3), mutta tälle alueelle kaupungilla ei ole 
toistaiseksi esitetty tarkempia suunnitelmia. Pohjois-
Keravalla Koivulan työpaikka-alue sekä Postlarin alueet 
tullevat olemaan tulevaisuudessa myös 
työpaikkakeskittymiä.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
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Jakelualueen yleinen sähköntarpeen kehittyminen
Suurin osa Keravan alueen kiinteistöistä on kerrostaloja (noin 2/3 kaikista 
kiinteistöistä). Kiinteistöjä on kaikkiaan noin 21 000 ja näistä 
sähkölämmitettyjä noin 2000 kpl (9 %). Suurin osa kerrostaloista on 
kaukolämmitettyjä, yksittäisiä kerrostalokohteita on irtautunut 
kaukolämmöstä, mutta suurempaa kehitystä tässä ei ole toistaiseksi 
havaittu. Kyseiset kohteet ovat siirtyneet pääosin maalämpöön. 
Kaukolämmön odotetaankin pysyvän merkittävimpänä 
lämmitysmuotona myös tulevaisuudessa.  

Energiatehokkuus on parantunut vuosien aikana merkittävästi, mm. 
lämpöpumppujen lisääntymisen sekä energiatehokkaampien 
kodinkoneiden yleistymisen seurauksena. Keravan alueen vuotuinen 
energiankulutus onkin ollut suhteellisen tasaista vuodesta 2017 lähtien, 
noin 280–290 000 MWh vuodessa. Jatkossakaan asuinrakennusten 
energiankulutuksen ei odoteta kasvavan merkittävästi, uuden 
rakennuskannan entistä paremman energiatehokkuuden sekä kodin 
laitteistojen edelleen parantuessa, vaikka alueen väestömäärä ja 
rakennusten lukumäärä kasvaa.

Kotiautomaation yleistyminen voi kasvattaa tehopiikkejä 
tulevaisuudessa, kun automaatio ohjaa kiinteistöjen kulutusta sähkön 
hinnan kannalta optimaalisiin ajankohtiin. Tällöin yksittäisinä, spot-
hinnaltaan erittäin halpoina tunteina, saattaa sähkötehon tarve kasvaa 
huomattavastikin nykyisestä, kun kulutuksen satunnaisvaihtelu (eli ns. 
risteily) vähenee huomattavasti. Tähän vastaaminen edellyttää sekä 
joustoratkaisujen kehittymistä että sähköverkon kapasiteetin 
kasvattamista tarpeellisin osin. 

Keravan alueen toteutunut sähkön käyttö 2017-2025
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Sähköinen liikenne
Liikenteen sähköistyminen vaikuttaa merkittävimmin Keravan alueen 
sähkönkäytön kehittymiseen. Vuoden 2025 lopussa Keravalle oli 
rekisteröitynä noin 2550 ladattavaa henkilöautoa (henkilöautojen 
kokonaismäärä oli noin 16 400 kappaletta)2. Varsinaisten sähköautojen 
määrä vuoden 2025 lopussa oli noin 1000 autoa, muut olivat ladattavia 
hybridejä. Ladattavia autoja on siis noin 15 % kaikista autoista. Koko 
Suomessa vastaava lukema on noin 13 % 4.

Kokonaisajoneuvomäärä Keravalla oli vuoden 2025 lopussa 18 850 
ajoneuvoa, joista pakettiautoja 1 820 kpl ja kuorma-autoja 638 kpl3. 

Vuodelle 2036 ennustetaan ladattavien ajoneuvojen määräksi noin 
12000 ajoneuvoa normaalin kasvun mukaan, jolloin ladattavia autoja on 
noin 60 % kaikista ajoneuvoista (ml henkilö-, paketti- ja kuorma-autot). 
Tämä ylittää hieman Suomen valtakunnallisen ennusteen (luokkaa 50 %)4, 
mutta pidämme tätä realistisena jakelualueen sijainnin takia. Matalan 
kasvun skenaariossa ajoneuvojen määrä jää 9000 ladattavaan 
ajoneuvoon (noin 45 % kaikista) ja voimakkaamman kasvun skenaarion 
perusteella ladattavia ajoneuvoja olisi lähes 15 000 kpl (noin 75 % 
kaikista). 

Todennäköisin kehityskulku on normaalin kasvun mukainen, jota 
käytetään lähtökohtaisesti ennusteessa.

Normikasvu Voimakas 
kasvu

Matala kasvu

Ladattavien ajoneuvojen määrä 
2036

12 000 kpl 15 000 kpl 9 000 kpl

Ajosuorite km/vuosi 18 000 km/vuosi 18 000 km/vuosi 18 000 km/vuosi

Auton energiankulutus 
kWh/100 km

18 kWh/100 km 18 kWh/100 km 18 kWh/100 km

Kotilatauksen osuus kaikesta 
latauksesta

80 % 80 % 80 %

Vuotuinen latausenergia 32 000 
MWh/vuosi

40 000 
MWh/vuosi

26 000 
MWh/vuosi

2: Liikennekäytössä 31.12.2025 olevat henkilöautot alueittain, Kerava (Traficom) 
https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/
010_kanta_tau_101.px/table/tableViewLayout1/

3: Liikennekäytössä kunnittain, Kerava (Traficom) 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Liikennek%C3%A4yt%C3%B6ss%C
3%A4-olevat-kunnittain.xlsx

4: Sähköisen liikenteen tiekartta (AFRY)
https://teknologiateollisuus.fi/emobility/wp-
content/uploads/sites/9/2024/09/Sahkoisen-liikenteen-tiekartta-AFRY-Raportti.pdf
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Sähköinen liikenne
Taloyhtiöiden latauksen odotetaan kasvavan nykytasosta huomattavasti, mutta 
tyypillisesti taloyhtiöiden sähköliittymät ovat nykyisellään vajaakapasiteetilla. 
Tällöin sähköverkko kestää lähtökohtaisesti myös sähköautojen latauksen 
taloyhtiöissä älykkäällä latauksella, mutta paikallisesti voi ilmetä verkon 
vahvistustarvetta. Keravan kaupungin sijainti lähellä pääkaupunkiseutua sekä 
alueella sijaitsevat tehtaat ja logistiikkayritykset tulevat todennäköisesti 
tarvitsemaan myös raskaan liikenteen latausmahdollisuuksia. Nämä 
latauspisteet sijaitsevat todennäköisimmin lähellä yrityksiä ja ne on jo huomioitu 
paikallisissa sähköverkon kehityssuunnitelmissa. Latauspisteet sijoittuvat 
maantieteellisesti Etelä-Keravan yritysalueille, tulevaisuudessa myös pohjois-
Keravalle.

Merkittävin yksittäinen alue sähköautojen julkiselle lataukselle on Keravan 
rautatieaseman liityntäpysäköinti. Nykyisin alueella on yli 400 
liityntäpysäköintipaikkaa5. Jos esimerkiksi puolet eli noin 200 paikkaa 
varustetaan hitaalla 3,6 kW latauslaitteella, edellyttää tämä noin 700 kW-
lataustehoa. Tällainen teho vaatii oman muuntamonsa, joka on mahdollista 
rakentaa alueelle ilman merkittäviä sähköverkon saneeraustarpeita.

Täyssähköiset linja-autot ovat jo laajalti käytössä Keravan alueen liikenteessä ja 
näille on olemassa latausmahdollisuudet Keravalla. Uusia latausasemia ei 
odoteta tarvittavan seuraavan 10 vuoden aikana ja nykyisiä on mahdollisuus 
laajentaa ilman merkittäviä muutoksia sähköverkkoon.

Keravan Energian jakelualueella ei ole määritelty TEN-T liikenneverkon asemaa, 
joilla tulisi olla tehokkaaseen pikalataukseen kykeneviä laitteistoja esim. 
liikenneasemilla. On kuitenkin odotettavissa, että alueelle tulee yksittäisiä 
suurempia teholatausasemia esimerkiksi nykyisille kaupungin alueella oleville 
pienemmille liikenneasemille sekä eri asiointipisteiden läheisyyteen. Myös 
kauppojen ja kauppakeskusten yhteyteen voi tulla nykyistä suurempia 
latauspisteitä (>> 100 kW).

Kuva: Pohjolan Liikenne / VR Group

5: Liityntäpysäköinti Keravalla 
https://www.hsl.fi/matkustaminen/liityntapysakointi?display=map&type=all
-facilities

https://www.hsl.fi/matkustaminen/liityntapysakointi?display=map&type=all-facilities
https://www.hsl.fi/matkustaminen/liityntapysakointi?display=map&type=all-facilities
https://www.hsl.fi/matkustaminen/liityntapysakointi?display=map&type=all-facilities
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Teollisuuden sähköistyminen ja vihreä siirtymä
Teollisuuden ja muun suuremman sähkönkäytön muutokset 
riippuvat hyvin voimakkaasti yksittäisistä liittyjistä ja nykyisen 
teollisuuden kehityksestä. Esimerkiksi datakeskusten sijoittuminen 
alueelle heilauttaa sekä sähköteho- että sähköenergian kulutusta 
voimakkaasti. Jos tarkastellaan Keravan Energian alueen sähkön 
käytön ennustetta normaalin kasvun skenaarion mukaan, odotamme 
siirretyn sähköenergian olevan vuonna 2036 noin 348 000 MWh 
ilman teollisuuden sähköistymistä ja uusia isoja liittyjiä (nykyisin 
noin 280 000 MWh). 

Alueelle ennustetaan tulevan yksi isompi liittyjä 110 kV alueverkkoon 
ja tämän sähkötehon tarpeeksi ennustetaan yhteensä 50 MW ja 
sähköntarpeeksi 400 000 MWh vuodessa vuoteen 2036 
mennessä. Varmuutta tällaisista isoista liittyjistä ei kuitenkaan ole 
tällä hetkellä. 

Keravan Energian jakelualue tiiviinä kaupunkirakenteena kiinnostaa 
puhtaan siirtymän yrityksiä, koska kaupungin kaukolämpöverkkoa 
voidaan hyödyntää hukkalämmön jakeluun ja Keravan sijainti lähellä 
pääkaupunkiseutua on logistisesti keskeinen. Puhtaan siirtymän 
hankkeet ovat tyypillisesti isoja ja vaativat kymmenienkin 
megawattien liitäntätehot, joka heijastuu lisääntyneenä kapasiteetin 
kasvattamistarpeena erityisesti 110 kV alueverkkoon.

Keravan Energialla on jo nyt verkkoon liitettynä kaksi sähkökattilaa, 
joista toinen on yhtiön oma 30 MW kattila ja toinen on teollisuus-
asiakkaan oma pienempi kattila. Odotamme 1-2 pienemmän 
sähkökattilan liityntää alueelle lähinnä teollisuuden omaan käyttöön. 
Näiden sähköteho ja -kulutusennuste ovat mukana teollisuuden 
kokonaisennusteessa.

Toteutunut sähkön käyttö 2017-2025 sekä ennuste 2026-2036

Toteutunut sähkötehon tarve 2017-2025 sekä ennuste 2026-2036
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Teollisuuden sähköistyminen ja vihreä siirtymä
Teollisen kokoluokan (> 1 MW) sähkövarastot tullevat yleistymään myös 
Keravan Energian jakelualueella seuraavan 10 vuoden aikana. Suomessa 
on jo liitetty sähköverkkoon useita kymmenien megawattien tehoisia 
sähkövarastoja.

Keravan Energian alueella todennäköisin kohde tällaiselle sähkövarastolle 
on osana teollisuusliittymää, mutta erilliset sähkövarastoliittymät ovat 
myös mahdollisia. Sähkövarasto yhdistettynä hajautetun tuotannon 
laitokseen, kuten aurinkovoimalaan, mahdollistaa teollisuusliittyjälle 
sähkötuotannon ja kulutuksen optimoinnin lataamalla ja purkamalla 
sähkövarastoa esimerkiksi sähkön hinnan perusteella tai muuten 
teknisen tarpeen mukaan.  

Sähkövarastot kasvattavat laajemmassa mittakaavassa sähkön 
huipputehoja mutta lisäävät samalla sähköverkon joustavuutta, kun 
varaston lataus- ja purkaustapahtumia voidaan hallita joko liittyjän 
omista ja verkkoyhtiön tarpeista lähtien.

Kuva: Wikimedia Commons / Z22
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Hajautettu tuotanto
Keravan Energian jakelualue on hyvin tiivistä kaupunkimaista ympäristöä, 
johon ei odoteta tulevan lainkaan tuulivoimatuotantoa maankäytön sekä 
lentokentän läheisyyden takia. Hajautetun tuotannon merkittävää 
lisääntymistä onkin odotettavissa lähinnä osana yritysten sekä kiinteistön 
sisäisten energiayhteisöjen kautta (kerrostalot), mutta myös yksittäisten 
liittyjien myötä. 

Vuonna 2025 Keravan Energian sähköverkkoon oli kytketty noin 300 
pientuotantokohdetta, kaikki aurinkovoimaa, yhteisteholtaan 5500 kWp 
(keskiteho noin 18 kWp/asiakas). Seuraavan 10 vuoden aikana odotamme, 
että 30 %:lla kaikista pienjänniteliittymistä (pääosin kerrostaloilla) ja 
puolella keskijänniteliittymistä, on jonkinlainen pientuotantolaitteisto 
olemassa, jolloin sähköverkkoon liittynyttä tuotantoa olisi noin 25 MW, 
keskittyen keskijänniteasiakkailla työpaikka-alueille ja pienjännite-
asiakkailla tasaisesti eri puolille jakelualuetta6.

Keravan Energialla on jakelualueella biovoimalaitos, joka tuottaa myös 
sähköä noin 20 MW teholla. Voimalaitoksen sähköntuotanto riippuu 
keskeisesti sähkömarkkinoiden tilanteesta ja sähkön hinnasta. Halvimpina 
tunteina sähkön tuotantoa ei ole, vaan alueen tarvitsema sähkö otetaan 
kantaverkosta. 

Kuva: Suomen Voima

6: TEM: Sähköntuotannon skenaariolaskelmat vuoteen 2050
https://tem.fi/documents/1410877/2132100/S%C3%A4hk%C3%B6ntuotannon+skenaariolaskelmat+vuotee
n+2050+%E2%80%93+selvitys+22.2.2019/8d83651e-9f66-07e5-4755-
a2cb70585262/S%C3%A4hk%C3%B6ntuotannon+skenaariolaskelmat+vuoteen+2050+%E2%80%93+selvi
tys+22.2.2019.pdf 
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Muuttuva ilmasto
Keravan Energian jakelualue on maantieteellisesti pieni (~ 30 km2) 
kaupunkialue keski-Uudellamaalla. Sähköverkon kaapelointiaste on noin 90 
% sekä keskijännitteellä että pienjännitteellä. Ilmajohtoverkkoa on 
ainoastaan reilu 50 kilometriä koko jakeluverkon alueella. Ilmajohdot 
sijoittuvat pääasiassa VT4:n itäpuolelle Kaskelassa sekä Jokivarressa ja 
näiden alueiden kehitys riippuu täysin alueen kaavoituksesta. Käytännössä 
koko Keravan Energian jakelualue täyttää sähkömarkkinalain mukaisen 
toimitusvarmuustavoitteen jo tällä hetkellä.

Tulvariskiä ei ole laajalti tunnistettu Keravan alueella, pois lukien pieniä 
paikallisia alueita joen läheisyydessä. Tulevaisuudessa ns. kaupunkitulva on 
myös mahdollinen, jolloin rankkasateet aiheuttavat kaupungin katujen 
tulvimisen lyhytaikaisesti ja voivat aiheuttaa esimerkiksi kellareissa 
vesivahinkoja myös kiinteistömuuntamoille. Lähtökohtaisesti tällaisia 
kiinteistömuuntamoita ei kuitenkaan rakenneta, vaan muuntamot pyritään 
sijoittamaan maan pinnalle.

Kaupunkimaisella alueella merkittäväksi tekijäksi voi nousta kesän 
keskilämpötilan nousu, joka lisää jäähdytyksen tarvetta7. Tämä on jo nyt 
nähtävissä osin kuumimpien aikojen sähkötehojen nousussa, jota toisaalta 
teknologian kehittyminen mm. kaupoissa kompensoi. 
Ilmalämpöpumppujen yleistyminen sekä pientaloissa että jatkossa 
kerrostaloissa voi lisätä sähkön kulutusta erityisesti kesäaikaan, talvella 
pientaloissa tämä kompensoi muuta lämmitystä (esim. yleistyvä 
maalämpö). Kesäaikaan voi odottaa sähkötehon tarpeen nousun olevan 
merkittävääkin. Tässä on oletettu nousun olevan 20-30 % nykyiseen 
kesäkuormaan, mutta tämä jää silti alle talven nykyisen huipun (55 MW). 
Paikallisesti tämä kesäteho voi olla jatkossa mitoituskriteeri mm. 
muuntamoille, kun lisääntyvä jäähdytyksen tarve huomioidaan.

Kuva: Pixabay/jhenning

7: llmastonmuutos ja rakennusten suunnittelu 
https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/ 

https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/
https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/
https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/
https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/
https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/
https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/
https://www.ilmastokatsaus.fi/2021/05/21/ilmastonmuutos-ja-rakennusten-suunnittelu/


Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Joustoratkaisut
Sähköverkon tehontarpeen kasvaessa ei kaikissa tapauksissa 
ole kustannustehokasta mitoittaa ja rakentaa sähköverkkoa 
yksittäisten lyhytaikaisten kulutuspiikkien perusteella. Jo 
sähkömarkkinalainsäädäntö lähtee ns. kulutusjouston 
ratkaisujen kehittämisestä sähkömarkkinoiden lähtökohdista 
tehostamaan koko sähköjärjestelmän toimivuutta. 

Fossiilittoman tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkosähkön, 
lisääntyminen sähköjärjestelmässä tarkoittaa käytännössä 
tuotannon ja kulutuksen tehotasapainon muuttumista 
satunnaisemmaksi sääolosuhteiden mukaan. Yhtenä hetkenä 
sähköä voi olla tarjolla runsaasti ja hinta putoaa 
sähkömarkkinoilla lähes nollaan, kun taas toisena hetkenä 
tuulta ja aurinkoa ei ole saatavilla riittävästi ja hinta nousee 
hyvin korkeaksi. 

Jo nyt on ollut nähtävissä vahvaa signaalia hintajoustosta mm. 
alkuvuoden 2026 aikana, kun sähkön tuntihinta pysyi pitkään 
hyvin korkeana, enimmillään lähes 1 €/kWh. Sähkön käyttö 
Keravan alueella oli arviolta 10 % pienempää kuin olisi ollut 
normaalin sähkönhinnan aikana. Sama tilanne näkyi myös 
vuoden 2022 lopulla kun hinta oli korkealla.

Sähköverkon näkökulmasta joustoratkaisuilla voidaan 
lähtökohtaisesti pienentää verkon investointitarpeita, mikäli 
joustoratkaisu on pysyvästi hyödynnettävissä. Tällä hetkellä 
ei ole tarjolla toimivia joustomarkkinoita, joilla eri osapuolet 
voisivat hankkia ja myydä erilaisia joustoja 
sähköjärjestelmään. Näiden odotetaan kuitenkin kehittyvän 
lähivuosien aikana kun teknologiset ratkaisut yleistyvät ja 
hintavolatiliteetti kasvaa nykyisestä. 

Joustoratkaisuja voivat olla kotiautomaation tai vastaavan 
järjestelmän kautta ohjattu sähkön kulutus kiinteistöissä, 
jolloin mm. lämmitykseen käytetty sähkö ohjataan aiemmalle 
tai myöhemmälle tunnille. Lisäksi järjestelmään saadaan 
joustoa sähkövarastoista, joita voivat olla kotiakut tai 
verkkoon kytketyt sähköautot (ns. V2G-järjestelmät), joilla 
saadaan syötettyä sähköä verkkoon, käytännössä tietyillä 
rajoitteilla. Näitä ei kuitenkaan ole vielä tarjolla laajamittaisesti 
eikä todennäköisesti tulekaan aivan lähivuosien aikana. 

10 vuoden aikajänteellä kulutusjousto tai sähkövarastot voivat 
olla paikallinen ja osittainen ratkaisu sähköverkon 
lyhytaikaisiin kapasiteettikysymyksiin.



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Muita sähköverkon kehittymiseen ja toimintaan 
vaikuttavia asioita
Keravan Energian jakelualue on käytännössä täysin kaupunkimainen alue (Suomen viiden tiheimmin asutun kaupungin 
joukossa). Verkon kehittämisen kannalta kaupunkirakenteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat sähköverkkoonkin (ks. 
edellä) sekä rakentamisen koordinointiin. Yhteiskunnalle aiheutuvan haitan minimointi suunnitellulla yhteisrakentamisella 
korostuu. 

Kyberturvallisuus on nykyisinkin keskeinen panostuskohde toiminnassa ja tämän uhan voi olettaa kasvavan jossain määrin 
tulevaisuudessa, mutta tämä ei lähtökohtaisesti muuta nykyistä toimintatapaa tietoliikenteen ja tietokantojen suojauksessa. 
Keravan Energia yhdessä tytäryhtiö Sipoon Energian kanssa on panostanut merkittävästi kyberturvallisuuteen, erityisesti 
toiminnan huoltovarmuuskriittisyyden takia. Käytössämme on järjestelmän tietoliikennettä valvova ns. CSOC-palvelu, jolla 
estetään vääränlainen tietoliikenne kriittisissä tietoverkoissa.



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Muita sähköverkon kehittymiseen ja toimintaan 
vaikuttavia asioita
Verkon kehittäminen yleisesti tullee jatkossa perustumaan 
enemmän reaaliaikaiseen tietoon ja tiedonkäsittelyyn, jolloin 
tietomäärät tulevat kasvamaan (mittaukset, tilatiedot, häiriöt, 
jne.). Tämä edellyttää tietojärjestelmiltä uusia ominaisuuksia 
tiedon hallintaan ja käyttäjiltä uutta osaamista analysoida 
dataa. Saadun datan ja muun avoimen datan (kuten liikenteen 
kehittymisen) yhdistämisellä pystytään kohdentamaan 
verkon kehittämisen panoksia nykyistä paremmin.

Sähköverkon rakentaminen pysyy seuraavan vuosikymmenen 
aikana olettavasti teknisesti samanlaisena, uusia poikkeavia 
innovaatiota tuskin tulee, lukuun ottamatta akustoja ja 
vastaavia. Nämä eivät oletettavasti edellytä merkittävää 
muutosta nykyiseen osaamiseen urakoitsijalla, koska näiden 
asennuksille ja hallinnalle on oletettavasti tulossa muita 
palvelutoimijoita.

Tekoälyn hyödyntäminen verkon kehittämisessä tullee 
yleistymään voimakkaammin tarkastelujakson loppupuolella. 
Näemme tekoälyn tuovan merkittävääkin lisäarvoa mm. 
verkon suunnitteluun ja kunnossapitoon, kun tekoäly yhdessä 
muun verkostoautomaation avulla tuottaa lisätietoa 
sähköverkon tilasta ja pystyy analysoimaan muista eri 
lähteistä saatavaa tietoa laajalti (mm. verkon 
kuormitusmuutokset, ympäristötekijät, säätilat, ym.). Yhtenä 
datalähteenä tekoälylle toimivat myös uudet sähkömittarit.  



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Muita sähköverkon kehittymiseen ja toimintaan 
vaikuttavia asioita
Uuden sukupolven sähkömittareilta saadaan paljon erilaista tietoa 
sähköverkon tilasta liittymäpisteessä, mm. sähkön laadusta, 
epäsymmetrioista, poikkeavista jännitteistä sekä keskeytyksistä. Näiden 
analysoinnilla, joko automaattisesti tai asiantuntijan avustuksella, voidaan 
ennakoivasti varautua erilaisiin tilanteisiin ja parhaimmillaan estää 
mahdollinen sähkökatko ja/tai laitteiston rikkoutuminen.

Keravan Energia yhdessä Sipoon Energian kanssa seuraa alan tutkimusta 
ja tuotekehitystä. Kun arvioimme teknologioiden olevan riittävällä tasolla, 
voidaan niitä pilotoida esimerkiksi kaupunkialueen erikoiskohteissa 
(latausasemat tai muut asiakkaiden tarpeet). 



Keravan Energian toimintaympäristö ja strateginen ennuste 2026 ja 2036

Sähköverkon kehittyminen numeroina

Nykytila vuonna 
2026

Ennuste vuonna 
2036

Verkkoalueelle siirretty energia, GWh 282 798 *)

Käyttöpaikkojen lukumäärä 23 474 27 300

Hajautettu tuotanto, nimellisteho kW 35 600 **) 55 000

Hajautettu tuotanto, määrä asiakkailla kpl 310 1500

Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien 
määrä

22 120 ***)

Keravan Energian nykytila ja arvioitu vuoden 2033 tilanne numeroina.

*) huomioitu suurteollisuudessa yksi uusi 110 kV liittymä: 50 MW ja 400 GWh / vuosi

**) sisältää Keravan Energian biovoimalaitoksen tuotannon

***) lukemassa mukana mm. kauppakeskukset ja koulut sekä raskaan liikenteen lataus



Keravan Energian sähköverkon 
kehittämissuunnitelman lähtökohdat -  

kehittämisvyöhykkeet



Keravan Energian sähköverkon kehittämisvyöhykkeet

Keravan Energian sähköverkko on jaettu kahteen kehittämisvyöhykkeeseen laatuvaatimustasojen 
mukaisesti:

• Kehittämisvyöhyke 1 on nykyinen tai tiedossa oleva asemakaava-alue sekä tämän alueen 
välittömät lähialueet, jotka syötetään asemakaava-alueelta

• Kehittämisvyöhykkeellä 2 on harvaan asutut alueet asemakaava-alueen ulkopuolella. 
Kehittämisvyöhyke 2 sijoittuu pääasiassa Jokivarren ja Kaskelan alueille.



Keravan Energian sähköverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

Kehittämisvyöhyke 1
Kehittämisvyöhyke 1 kattaa asemakaava-alueet, niiden välittömän 
läheisyyden sekä niille johtavat johtoreitit. Kehittämisvyöhyke 1 on 
suurimmalta osin tiheästi asuttua ja osin kasvavaa aluetta.

Kehittämisvyöhyke 1 on pääsääntöisesti maakaapeloitua rengasverkkoa 
tiheästi asutulla asemakaava-alueella. Vyöhykkeen 1 pienjänniteverkko on 
enimmäkseen maakaapelia.

Tiheästi asutulla asemakaava-alueella sijaitsevalla kehittämisvyöhykkeellä 1 
sijaitsee 23342 käyttöpaikkaa sekä joitakin huoltovarmuuskriittisiä 
keskijännite- ja pienjänniteliittymiä.

Kehittämisvyöhykkeellä 1 sijaitseva taajama on tiiviisti rakennettua 
asemakaava-aluetta. Johtoreitit kulkevat pääsääntöisesti tierakenteissa. 
Reittien suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava muu infratekniikka.

Kehittämisvyöhykkeen 1 alueet (punainen) 



Keravan Energian sähköverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

Kehittämisvyöhyke 1 lukuina
Viereisessä taulukossa on esitetty 
kehittämisvyöhykkeen 1 nykytilanne – 
sähköverkon laajuus sekä asiakasmäärä 
vyöhykkeellä

Verkon keski-ikä, vuotta 25

Verkon keskimääräinen tekninen pitoaika, vuotta 50

Keskijänniteverkon pituus, km 138

 - josta rakenteellisesti laatuvaatimukset täyttävää verkkoa , km 138

Pienjänniteverkon pituus, km 373

 - josta rakenteellisesti laatuvaatimukset täyttävää verkkoa, km 367

Liittymät asemakaava-alueella 4956

Liittymät asemakaava-alueen ulkopuolella 111

Käyttöpaikat asemakaava-alueella, kpl 23223

 - joista laatuvaatimusten piirissä, kpl 23170

Käyttöpaikat asemakaava-alueen ulkopuolella, kpl 119

- joista laatuvaatimusten piirissä, kpl 119



Keravan Energian sähköverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

Kehittämisvyöhyke 2
Kehittämisvyöhyke 2 käsittää tulevaisuudessa kehittyvät alueet Keravalla, pääosin 
valtatie 4:n itäpuolella. Kehittämisvyöhyke 2 on pääsääntöisesti rengasverkkoa 
josta noin 50 % on maakaapelia ja 50 % ilmajohtoa. Vyöhyke 2 on harvaan asuttua 
aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella taajaman laitamilla. Pienjänniteverkosta 
40 % on maakaapelia ja 60 % ilmakaapelia.

Kehittämisvyöhykkeellä 2 sijaitsee 225 käyttöpaikkaa taajaman ulkopuolella. 
Kehittämisvyöhykkeellä ei ole merkittävää teollisuutta.

Kehittämisvyöhykkeellä 2 sijaitsevat käyttöpaikat ovat taajaman lähettyvillä 
enimmäkseen alle 1 km etäisyydellä asemakaava-alueesta. Pääosa keskijännitteen 
johtoreiteistä kulkee maakaapelina tai ilmajohtona aukeilla alueilla. Alueen 
maaperä on pääosin helppokaivuista tienvierustaa ja peltoa. Alueella on myös 
jonkin verran pieniä asutuskeskittymiä ja metsää.

Merkittävä osa vyöhykkeestä 2 tullaan asemakaavoittamaan tulevaisuudessa, 
jolloin nämä alueet muuttuvat vyöhykkeen 1 periaatteella rakennettavaksi 
sähköverkoksi. Nykyisen sähköverkon kehittämistoimenpiteet suunnitellaan 
tarkemmin vasta kaavatilanteen varmistuttua.

Kehittämisvyöhykkeen 2 alueet (lila) 



Keravan Energian sähköverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

Kehittämisvyöhyke 2 lukuina
Viereisessä taulukossa on esitetty 
kehittämisvyöhykkeen 2 nykytilanne – 
sähköverkon laajuus sekä asiakasmäärä 
vyöhykkeellä

Verkon keski-ikä, vuotta 26

Verkon keskimääräinen tekninen pitoaika, vuotta 50

Keskijänniteverkon pituus, km 15

 - josta rakenteellisesti laatuvaatimukset täyttävää verkkoa , km 12

Pienjänniteverkon pituus, km 26

 - josta rakenteellisesti laatuvaatimukset täyttävää verkkoa, km 19

Liittymät asemakaava-alueella 2

Liittymät asemakaava-alueen ulkopuolella 204

Käyttöpaikat asemakaava-alueella, kpl 2

 - joista laatuvaatimusten piirissä, kpl 2

Käyttöpaikat asemakaava-alueen ulkopuolella, kpl 223

- joista laatuvaatimusten piirissä, kpl 168



Teknisiä ratkaisuja sähköverkon 
kehittämiseksi



Teknisiä ratkaisuja sähköverkon kehittämiseksi
Maakaapeli

Maahan noin 70 cm syvyyteen asennettava muovipäällysteinen 
sähköjohto, joka asennetaan joko suoraan maahan tai keltaisen 
suojaputkituksen sisään. Yleisimmin käytetty ratkaisu taajamissa ja 
tiheämmin asutuilla alueilla.

Avojohto

Yleisimmin haja-asutusalueella nykyisin käytetty verkkorakenne. 
Avojohdossa on kolme metallijohdinta pylvään päässä. Aiheuttaa 
useimmin sähkökatkon, kun johdolle kaatuu puu tai lentää oksa.

Vaihtoehtoiset ratkaisut

Vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi kehitteillä ovat esimerkiksi 
tasasähköjärjestelmät, sähkövarastot sekä erilaiset (kulutuksen) 
joustoratkaisut. Nämä ovat vielä pääsääntöisesti tutkimusasteella tai 
pienempimuotoisina käytössä. On oletettavaa, että esimerkiksi 
sähkövarastot kehittyvät vuoteen 2036 mennessä sille tasolle, että niitä 
voidaan käyttää sähkönjakelun turvaamiseksi tietyissä olosuhteissa.

Maakaapeli

Avojohto



Ratkaisujen tekninen vertailu ja soveltuvuus eri 
kehittämisvyöhykkeille

Lähtökohtaisesti vaadittu toimitusvarmuustaso saavutetaan 
parhaiten maakaapeloinnilla. Kaapelointi ratkaisuna on 
käytännössä häiriötön luonnonolosuhteista johtuville 
vikatilanteille, mutta muista ulkopuolista tekijöistä (kuten 
maanrakennus) johtuvia vikoja ja sähkökatkoja voi esiintyä. 
Kaapelointi on käytännössä ainoa asemakaava-alueiden 
kehittämisratkaisu (vyöhyke 1). Myös vyöhykkeellä 2 kaapelointi 
on useimmiten ainoa mahdollinen ratkaisu tiheän asutuksen 
takia.

Yleisesti Keravan Energian jakelualue on varsin tiivistä asutusta ja 
lähellä pääkaupunkiseutua, jolloin ilmajohtoratkaisujen 
käyttämistä ei useinkaan hyväksytä maanomistajien puolelta ja 
joudutaan käyttämään kaapelointiratkaisuja.

Viereisessä taulukossa on arvioitu eri edellä esitettyjen teknisten 
vaihtoehtojen soveltuvuutta eri kehittämisvyöhykkeillä.

Tekninen ratkaisu Vyöhyke 1 Vyöhyke 2

Maakaapeli Soveltuu Soveltuu

Avojohto Ei sovellu Soveltuu osin

Vaihtoehtoiset ratkaisut 
(sähkövarastot)

Ei sovellu 
toistaiseksi

Ei sovellu 
toistaiseksi



Keravan Energian sähköverkon 
kehittämisvyöhykkeet – 

ratkaisujen kustannusvertailu



Keravan Energian sähköverkon kehittämis-
vyöhykkeet – ratkaisujen kustannusvertailu

Keravan Energia jakelualue on jaettu kehittämisvyöhykkeisiin 1 ja 2, joista vyöhyke 1 on lähinnä asemakaava-alueella ja 
vyöhyke 2 muualla Keravalla.

Vyöhykkeellä 1 ainoa käytännössä mahdollinen sähköverkkoratkaisu on maakaapelointi, tiheän kaupunkimaisen 
asutuksen ja kaavoituksen takia.

Vyöhykkeellä 2 lähtökohtaisesti käytetään ratkaisuna maakaapelointia, vähäisessä määrin voidaan käyttää myös 
avojohtoa aukeilla alueilla.

Vyöhykkeellä 2 on tällä hetkellä suhteellisen vähäistä asutusta, mutta tämä on myös yksi Keravan alueen tulevaisuuden 
kehityskohteista. Alueelle on tulossa sekä asutusta että työpaikkoja, joista jälkimmäiset mahdollisesti alueen 
kaakkoiskulmaan. 



Keravan Energian sähköverkon kehittämis-
vyöhykkeet – ratkaisujen kustannusvertailu
Esimerkkilaskelma tehdään verkkokokonaisuudelle, joka käsittää 1 km keskijänniteverkkoa (maakaapeli vs. avojohto), 
jakelumuuntamon ja muuntajan, sekä pienjänniteverkkoa 2 km. Muut pienemmät verkkorakenteisiin kuuluvat osat on 
jätetty tästä vertailusta pois.

Laskenta tehdään 50 vuoden pitoajalle ja elinkaaren aikaiset kustannukset diskontataan nykyhetkeen käyttämällä 4 % 
laskentakorkokantaa. Elinkaarikustannuksista suurimman osan muodostavat investointikustannukset. Näiden lisäksi 
elinkaarilaskennassa huomioidaan keskeytyksistä aiheutunut haitta (KAH) ja kunnossapito- sekä 
viankorjauskustannukset. Maakaapeliratkaisussa investointikustannukset ovat hieman suuremmat verrattuna 
ilmajohtoratkaisuun. Ilmajohdon (avojohto) huomattavasti korkeampien operatiivisten- sekä keskeytyskustannusten 
vuoksi kokonaiskustannuksiltaan edullisempi ratkaisu on kuitenkin maakaapelointi. Maakaapeloinnin kannattavuus 
paranee entisestään ajoittamalla investoinnit muun infratekniikan kanssa yhtäaikaisesti yhteisrakentamisena.

Avojohtoa käytetään lähinnä vain poikkeustapauksissa, joissa alueelle ei ole tulossa asemakaavoitusta ja maankäyttö 
mahdollistaa avojohtorakenteen.

Seuraavalla sivulla on esitetty esimerkkilaskelmat eri vyöhykkeiden ratkaisuvaihtoehtojen vertailusta.



Keravan Energian sähköverkon kehittämis-
vyöhykkeet – ratkaisujen kustannusvertailu
Yhteenvetotaulukko esimerkkilaskelmasta kehittämisvyöhykkeellä 1 ja 2:

Kehittämisvyöhyke 2
Ratkaisu 1 
(maakaapeli)

Ratkaisu 2 
(avojohto)

Keskijänniteverkkoa, km 1 1

Muuntamoita & muuntajia, kpl 1 1

Pienjänniteverkkoa, km 2 2

Keskiteho, kW 100 100

Elinkaarikustannukset yhteensä, euroa 204 000 208 000

Kehittämisvyöhyke 1
Ratkaisu 1 
(maakaapeli)

Keskijänniteverkkoa, km 1

Muuntamoita & muuntajia, kpl 1

Pienjänniteverkkoa, km 2

Keskiteho, kW 500

Elinkaarikustannukset yhteensä, euroa 245 000



Sähköverkon kehittämisen pitkän 
tähtäimen suunnitelma



Sähköverkon kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelma

Yleisesti suunnitelmasta
Keravan Energian jakelualue on kasvava alue, painottuen 
kuitenkin asemakaava-alueille keskustaan ja Ylikeravalle. 
Alueelle on mahdollisesti tulossa merkittäviä asiakkaita mm. 
puhtaan siirtymän yrityksiin, normaalin alueen 
pienasiakkaiden kasvun lisäksi.

Suurin osa Keravan Energian sähköverkosta on maakaapelia 
(kaapelointiaste noin 90%), jolloin sähköverkko on jo lähes 
täysin toimitusvarma.

Jakeluverkon kehittämisen lisäksi Keravan Energia panostaa 
siirtoverkkojen ja sähköasemien kehittämiseen – sekä 
uudistamisiin että laajentamisiin. 

Seuraavan 10 vuoden aikana suunnitelmissa on seuraavia 
hankkeita:

• Uuden 110 kV kytkinaseman rakentaminen 
suurjänniteverkon toimitusvarmuuden varmistamiseksi eri 
kytkentätilanteissa sekä uusien liityntöjen 
mahdollistamiseksi.

• Keravalle tulevien kahden 110 kV voimajohdon 
saneeraaminen tarpeellisilta osiltaan kapasiteetin 
kasvattamiseksi. 

• Puhtaan siirtymän hankkeita ja alueen käyttövarmuuden 
parantamista varten uusi 110 kV voimajohto Etelä-
Keravalle.  Tämän toteutuminen edellyttää merkittävää 
kulutuksen lisäystä sekä 110 kV alueverkkoasiakasta Etelä-
Keravalle. 



Sähköverkon kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelma

Yleisesti suunnitelmasta
Vuoteen 2028 mennessä Keravan Energian asiakkaiden sähkömittarit uusitaan 
seuraavan sukupolven laitteisiin. Tämä tarkoittaa nykyisten noin 22 000 
mittarin vaihtoa. Uudet mittarit mahdollistavat monipuolisemmin asiakkaille 
energiankäytön seuraamisen (varttitase) sekä verkonhaltijalle tarkempaa ja 
reaaliaikaisempaa tietoa sähköverkon tilasta ja kapasiteetista.  

Jakeluverkon puolella ei ole nähtävissä merkittäviä yksittäisiä 
investointitarpeita uudelle tuotannolle tai kulutukselle. Normaalin 
verkonkehittämisen yhteydessä varaudutaan joka tapauksessa yleiseen alueen 
sähkön kulutuksen kasvuun ja verkko mitoitetaan riittävästi suuremmalle 
kuormitukselle verrattuna nykytilanteeseen. Nykyinen noin 1-3 M€ 
investointitaso riittää jakeluverkon kehittämiseen vaaditulla tasolla. 
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Suuret liittymät
Keravan Energian jakelualueelle on mahdollisesti tulossa useampia merkittäviä isoja asiakkaita, joilla on alustavien tietojen 
mukaan useamman kymmenen megawatin liityntätehotarve. Tällaisten kuormien liittäminen alueen sähköverkkoon, lähinnä 110 
kV alueverkkoon, edellyttää merkittäviä investointeja sekä kapasiteetin että uusien yhteyksien rakentamiseksi alueelle tällä 
vuosikymmenellä. Tämänhetkisten alustavien suunnitelmien mukaan 110 kV alueverkkoon ja sähköasemiin olisi tarvetta 
investoida noin 15-20 M€ seuraavien 4-6 vuoden aikana. Tämä summa sisältää sekä nykyisten 110 kV voimajohtojen 
saneerauksen suurempaan kapasiteettiin, uusien 110 kV kytkinasemien rakentamisen, olemassa olevan sähköaseman 
saneerauksen sekä uuden 110 kV yhteyden rakentamisen etelä-Keravalla. Epävarmuutena tällä hetkellä on näiden asiakkaiden 
ratkaisut: mikäli asiakkaat eivät sijoitu alueelle, ei myöskään kaikki suunnitellut alueverkon kehittämistoimenpiteet realisoidu 
(osa hankkeista tehdään asiakkaista riippumatta). Mikäli isoja asiakkaita ei sijoitu alueelle, arvioidaan investointitarpeen olevan 
10-15 M€ tarkastelujaksolla. 

Keravan alueelle ei ole odotettavissa isoja sähköntuotantolaitoksia (>> 1 MW) muutoin kuin mahdollisesti olemassa olevan 
kulutuksen yhteyteen esim. logistiikkakeskuksille aurinkoenergiana. Tuulivoiman rakentaminen ei käytännössä ole mahdollista 
lentokentän läheisyyden ja alueen tiheän asutuksen takia. 

Kaupungin alueelle on alustavasti suunniteltu myös raskaan liikenteen latauspaikkoja, jotka ovat tämänhetkisen tiedon mukaan 
teholtaan alle 4 MW / latauspaikka (useampia latauspisteitä) ja sijoittuvat Etelä-Keravan työpaikka-alueille. Alueen 
sähköverkko on vahva ja mahdollistaa jo nykyisellään useamman megawatin latauspisteiden liittämisen. 
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Sähköasemat ja voimajohdot
Tarkastelujakson loppupuolella on mahdollisesti tulossa Ylikeravan sähköaseman 
saneeraus rakentamalla uusi, riittävän kapasiteetin asema nykyiselle kiinteistölle. 
Tämän ajoitukseen vaikuttaa keskeisimmin koko alueen sähkökäytön kehittyminen 
ja sen painopisteet. Ylikeravan kiinteistölle on otettu käyttöön sähkökattila 
varmistamaan alueen kaukolämmön saanti ja tämä on huomioitu jo nykyistä 
asemaa kehitettäessä.  

Tarkastelujakson loppupuolella tai myöhemmin 2030-luvulla on alustavissa 
suunnitelmissa rakentaa Pohjois-Keravalle uusi 110 kV voimajohtoyhteys Fingridin 
Anttilan sähköasemalle. Tämä voimajohto tulee lisäämään kapasiteettia Pohjois-
Keravalla ja mahdollistamaan isojen asiakkaiden sijoittumisen myös tälle alueelle. 
Lisäksi alustavissa suunnitelmissa on myös rakentaa uusi sähköasema 
voimajohdon välittömään läheisyyteen turvaamaan Pohjois-Keravan alueen 
sähkönjakelua ja varautua mm. Kaskelan alueen kehittymiseen.
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Rakentaminen
Sähköverkon rakentaminen jaetaan kahteen kategoriaan: korvaus- ja laajennusinvestointeihin. Korvausinvestoinnit ovat hankkeita, 
joilla kehitetään olemassa olevaa sähköverkkoa toimitusvarmuuden parantamiseksi tai lisätään verkon kapasiteettia varmistamaan 
asiakkaille riittävä sähkön laatu. Laajennusinvestoinnit ovat uutta kulutusta tai tuotantoa varten tehtäviä investointeja.

Korvausinvestoinnit

Suurin osa sähköverkkoon tehtävistä investoinneista on korvausinvestointeja, tyypillisesti 2/3 tai enemmän kaikista investoinneista. 
Näistä jakeluverkon investoinnit jakaantuvat suhteellisen tasaisesti eri vuosille Keravan Energian alueella ja ovat tyypillisesti 
1 -1,5 M€ vuodessa. Lähivuosina on mahdollisesti tulossa merkittäviä isoja hankkeita sekä 110 kV verkkoon että sähköasemille ja 
nämä kasvattavat kertaluonteisesti korvausinvestointien kokonaismäärää merkittävästi.

Laajennusinvestoinnit

Keravan alue on suhteellisen voimakkaasti kasvava alue ja tämä vaatii Keravan Energialta merkittäviä panoksia myös 
laajennusinvestointeihin. Suorien laajennusinvestointien määrä vaihtelee vuosittain paljonkin, riippuen lähinnä asemakaavoituksen 
etenemisestä uusille alueille sekä (asuin)rakennushankkeiden aloituksesta tai valmistumisesta. Sähköverkon investoinnit uusille 
asemakaava-alueille ovat hyvin etupainotteisia, jopa useita vuosia, ja tyypillisesti valmistuvat hyvissä ajoin ennen kuin rakentajat 
tulevat alueelle. Suurimmillaan Keravan Energian suorat laajennusinvestoinnit voivat olla jopa 1,5-2 M€ vuodessa, mutta tyypillisesti 
ne jäävät alle miljoonaan.
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Rakentaminen
Rakentamisen investoinnit eri aikoina (sähkömarkkinalain mukaisin ajanjaksoin), sisältäen sekä korvaus- että laajennusinvestoinnit:

Investoinnit (1000 euroa) 2014-2021 2022-2028 2029-2036

Suurjänniteverkko (110 kV) 336 4 100 4 500

Sähköasemat 934 6 700 7 000

Keskijänniteverkko (20 kV) 4 307 3 900 5 000

Muuntamot 2 326 2 800 3 200

Pienjänniteverkko (0,4 kV) 3 075 5 600 6 200

YHTEENSÄ 10 978 23 100 25 900

Vuosien 2026-2036 välisenä aikana merkittävin epävarmuustekijä ovat mahdolliset isot, puhtaan siirtymän asiakashankkeet, 
jotka jäädessään toteutumatta vaikuttavat kokonaisinvestointimääriin pienentävästi, kun sähköverkon vahvistuksia ei tarvita.
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Kunnossapito
Sähköverkon kunnossapidolla tarkoitetaan olemassa olevan sähköverkon toimintakyvyn ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, 
kuten sähköasemien katkaisijahuoltoja, jakeluverkon erotinhuoltoja, muuntamoiden imurointeja ja niin edelleen.

Kunnossapitohankkeet ovat määrältään ja vuotuisilta euroiltaan tasaisia eri vuosien välillä. Suurin osa hankkeista tehdään ennalta 
laaditun kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. 

Kunnossapitoon käytettävät rahamäärät eri aikoina (sähkömarkkinalain mukaisin ajanjaksoin):

Investoinnit (1000 euroa) 2014-2021 2022-2028 2029-2036

Suurjänniteverkko (110 kV) 293 280 400

Sähköasemat 392 350 520

Keskijänniteverkko (20 kV) 626 520 640

Muuntamot 82 140 200

Pienjänniteverkko (0,4 kV) 552 490 680

YHTEENSÄ 1 945 1 780 2 440
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Sähköverkon vapaa kapasiteetti
Kartassa on esitetty tämän hetkinen sähköverkon laskennallinen vapaa 
kapasiteetti Keravan Energian jakelualueella uuden kulutuksen ja 
tuotannon liittämiseksi. 

Kapasiteetti on esitetty jaoteltuna teholuokittain: 1 MW, 2 MW ja 3 MW, 
väreillä eroteltuna. Uusi kulutus tai tuotanto voi sijaita muuallakin kuin 
esitetyllä alueella, mutta liityntä sähköverkkoon on mahdollinen kartan 
mukaisella alueella.

Tarkempia tietoja liitettävyydestä saa ottamalla yhteyttä Keravan 
Energiaan.
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Keravan Energian panostukset sähköverkon kehittämiseen seuraavina 
vuosina säilyvät edelleen korkealla tasolla. Keravan alueen kehittyminen 
edellyttää myös vanhan sähköverkon saneerausta vastaamaan 
asiakastarpeita. 

Kokonaisuutena Keravan Energia käyttää investointeihin noin 4,5-8 M€ 
vuodessa, kustannusten jakaantuessa pääpiirteissään taulukon 
mukaisesti vuosille 2026 ja 2027. Normaalisti Keravan Energian 
investointitaso on noin 2 M€ vuodessa.

Vuodelle 2027 on suunniteltu merkittävä lisäys sähköasemiin, kun 
tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV kytkinasema Keravan ja Sipoon 
rajalle palvelemaan suurjännitteisen jakeluverkon käytettävyyttä ja 
kapasiteettia sekä mahdollistamaan uusien isojen verkkoasiakkaiden 
liittyminen. 

Vuosien 2026 ja 2027 osalta on epävarmuustekijänä materiaalien 
saatavuus ja kustannustaso, joiden vaikutusta arvioidaan erikseen 
tapauskohtaisesti. Lisäksi yleinen asuin- ja muun rakentamisen tilanne 
on haastava ja heijastunee voimakkaasti mm. uusien liittymien määriin, 
jolloin sähköverkon kehittämisen tarpeet voivat vaihdella.

Laajennusinvestoinnit ovat historiallisesti tarkastellen alhaisella tasolla 
rakentamisen yleisestä haastavasta tilanteesta johtuen. Tämän 
odotetaan jatkuvan myös vuoden 2027 puolella. 

Kokonaisinvestoinnit (1000 euroa) 2026 2027

Suurjänniteverkko 200 500

Sähköasemat 1000 5000

Keskijänniteverkko 520 490

Muuntamot 610 600

Pienjänniteverkko 510 480

Energiamittarit 1620 780

Muut 200 200
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Jakeluverkon rakentaminen ja kunnossapito
Pääpaino investoinneissa on 110 kV sähköasemissa sekä edelleen sähkönjakeluverkossa (keskijännite- ja pienjänniteverkko 
sekä muuntamot). Sähköasemiin on arvioitu käytettävän noin 6 M€, jossa merkittävin on uusi 110 kV kytkinasema. 
Jakeluverkkoon arvioidaan käytettävän noin 1,7 M€ sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Kunnossapitoon käytetään noin 0,5 
M€ kumpanakin vuotena.

Jakeluverkon investoinnit sijoittuvat eri puolille jakelualuetta lähinnä vanhan verkon korvausinvestointeina, uusia liittymiä ei 
odoteta juurikaan Keravalle vuoden 2026 aikana ja todennäköisesti myös 2027 on normaalia hiljaisempi asuin- ja muun 
rakentamisen tilanteesta johtuen.

Vuosina 2026-2027 on valmistuu energiamittareiden asennushanke, jonka jälkeen kaikilla Keravan Energian noin 24 000 
asiakkaalla on uuden sukupolven sähkömittari. 

Tietojärjestelmien kehitykseen investoidaan vuonna 2026 noin 0,2 M€ uusimalla käytönvalvontajärjestelmä (SCADA). Muihin 
järjestelmiin investoidaan pienempiä summia vuosittain.
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Keravan Energian jakelualue on suhteellisen nopeasti kasvava ja saamme 
uusia sähköverkkoasiakkaita noin 200-600 kappaletta vuosittain, 
riippuen lähinnä rakentuvien kerrostalojen määrästä. Suurin osa uusista 
asiakkaista sijoittuu keskustaan ja sen lähialueille. 

Uusia asiakkaita varten rakennamme uutta ja saneeraamme vanhoja 
verkonosia, jolloin myös nykyisten asiakkaiden sähköverkon 
käyttövarmuus paranee.

Vuodet 2024 ja 2025 yhteensä 
numeroina:

Uusia asiakkaita  429 kpl

Uutta keskijänniteverkkoa 7,5 km

Uutta pienjänniteverkkoa 17,5 km

Uusia muuntamoita  14 kpl
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Jakeluverkon hankkeita
Vuosi 2024

Tärkeimpinä hankkeina Keravan Energialla oli Kivisillan uuden asuinalueen 
rakentaminen (vaihe 1). Kivisillan alue palvelee myös muita lähialueiden 
asiakkaita. Puistomuuntamoille asennettiin kaukokäyttölaitteistoja 
lyhentämään keskeytysaikoja asiakkailla sekä parantamaan 
toimitusvarmuutta (4 kpl).

Vuosi 2025

Tärkeimpinä hankkeina vuonna 2025 Keravan Energialla oli Kanniston 
kaupunginosassa sekä Kalevassa Majavankierroksen laajat jakeluverkon 
aluesaneeraukset. Lisäksi edelleen lisättiin kaukokäyttölaitteistoja sekä 
kiinteistö- että puistomuuntamoihin (3 kpl vuonna 2025).  
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Muita hankkeita

Vuosi 2024

Vuonna 2024 tehtiin Ylikeravan sähköasemalle laajennusratkaisu, jolla liitettiin Keravan Energian sähkökattila verkkoon ja 
samalla mahdollistettiin sähköaseman käyttövarmuuden kehittäminen. Sähköverkossa tehtiin myös kehityshankkeita 
mahdollistamaan Keravan Energian voimalaitoksen yhteyteen rakennetun uuden kaukolämpöakun sekä Keravan keskiosiin 
Koivulantielle valmistuneen uuden aurinkovoimalan verkkoon liitäntä. 

Vuosi 2025

Vuonna 2025 aloitettiin uuden sukupolven sähkömittareiden asennus kaikille asiakkaillemme (hanke valmistuu vuonna 2027). 
Näiden mittareiden avulla voidaan seurata sähkönkulutuksen lisäksi sähköverkon tilaa ja tapahtumia lähes reaaliaikaisesti, 
jolloin tarvittavat kehittämistoimenpiteet voidaan jatkossa kohdistaa sähköverkkoon entistä paremmin. 



Toimitusvarmuustaso vuoden 2025 lopussa sekä ennuste 
kehittymisestä vuodelle 2028
Vuoden 2025 toimenpiteiden jälkeen sekä ennusteessa on Keravan Energian 
sähkönjakelun toimitusvarmuus laskennallisesti seuraavanlainen:

Tunnuslukuja 31.12.2025 31.12.2028

Käyttöpaikkoja asemakaava-alueella, kpl
-laatuvaatimusten piirissä
-ei laatuvaatimusten piirissä

23225
23172

53

23 750
23 750

0

Käyttöpaikkoja asemakaava-alueen ulkopuolella, kpl
-laatuvaatimusten piirissä
-ei laatuvaatimusten piirissä

342
291
55

400
400

0

Keskijänniteverkko, km
-täyttää rakenteelliset laatuvaatimukset *
-ei täytä laatuvaatimuksia
-maakaapelointiaste (%)

153
149
4

95 %

155
152
3

96 %

Pienjänniteverkko, km
-täyttää rakenteelliset laatuvaatimukset *
-ei täytä laatuvaatimuksia
-maakaapelointiaste (%)

400
387
13

92 %

420
410
10

92 %

*) Sähköverkon osa täyttää rakenteellisen laatuvaatimuksen, kun sille ei käytännössä voi aiheutua vikaa 
sääolosuhteista johtuen. Tällaisia verkon osia ovat mm. maakaapelit ja ilmajohto pellolla tai muulla aukealla 
alueella sekä ilmakaapeli.

Kuvassa esitetään tummemmalla vihreällä 
alueet, jotka tällä hetkellä täyttävät sähköverkon 
laatuvaatimukset, ja ruskeana alueet, jotka eivät 

vielä tällä hetkellä täytä vaatimuksia. 
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